OBRA: Ampliação de Pavilhão

Proprietário: Prefeitura Municipal de Aratiba
Local: Rua Orestes Valandro, Lote 01A, Quadra 82, Distr. Industrial II, Aratiba/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Tempo	30 dias		60 dias		TOTAL
1 -Estrutura Pré-moldada e cobertura	64.073,03	**100%**	-	**0%**	R$ 64.073,03
2 - Alvenaria	4.488,37	**30%**	10.472,86	**70%**	R$ 14.961,23
3 - Piso	12.120,42	**70%**	5.194,46	**30%**	R$ 17.314,88
4 - Serviços finais	-	**0%**	506,64	**100%**	R$ 506,64
TOTAL PARCIAL	80.681,82	**83,30%**	16.173,97	**16,70%**	R$ 96.855,78
TOTAL ACUMULADO	80.681,82	**83,30%**	96.855,78	**100,00%**	R$ 96.855,78