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PREFEITURA MUNICIPAL DE
%'g"i ARATIBA

RIC GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TEMPO DE EXECUCAO

DESCRICAO 20 DIAS
EXECUCAO DE ESTUFA COM ESTRUTURA DE MADEIRA RS 14.804,69 100%
TOTAL PARCIAL RS 14.804,69 | 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 14.804,69 | 100,00%

GIAN CARLOS CARDOZO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 226.467




